



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA**  
ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2020, DE 17 DE JANEIRO DE 2020**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 019/2020, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PIRATUBA E A EMPRESA PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME.**

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PIRATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 82.815.481/0001-58, com sede à Rua Governador Jorge Lacerda, nº 133, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação e Esportes, Sra. Magrid Auler, portador da Cédula de Identidade nº 702.433 SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob o nº 430.226.429-20, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME**, com sede na Av. XV de Novembro, 215, Sala J, Bairro Centro, Capinzal, SC, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 32.187.134/0001-50, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 109/2019, modalidade Tomada de Preços nº. 06/2019, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

**CONSIDERANDO** a justificativa datada de 14 de abril de 2020, emitida pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, a qual solicita prorrogação do prazo de execução/vigência por mais 60 dias.

**CONSIDERANDO** o disposto no Inciso II, § 1º, Artigo 57 da Lei nº 8.666/93, que prevê a prorrogação dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

- 1.1. O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução da obra de engenharia e/ou construção civil para execução de obra de reforma na Escola Amélia Poletto Hepp, constituindo de: pinturas, esquadrias, sanitários, rampa de acesso, telhado dentre outros), conforme Projetos Básicos constantes do Anexo "E" deste Edital.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES**

- 2.1. Fica prorrogado por 60 dias o prazo de execução/ vigência.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES**

- 3.1. Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições previstas no contrato inicial e demais alterações.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA**  
**ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMÁTICA**

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Piratuba - SC, 22 de abril de 2020.

**PAULO ROBERTO CALLUANS**  
Administrador  
**CONTRATADA**

**MAGRID AULER**  
Secretária Municipal de Educação e  
Esportes  
**CONTRATANTE**

Testemunhas:

01.

Nome:

CPF:

02.

Nome:

CPF: