

AMAUÇ- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE  
 RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO**  
 RUA ASFALTAMENTO ACESSO PARQUE CTG PRATUBA-SC-REF SINAPI 04 e 09/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.041,64	0,40	1.041,64	0,40		-
2	BASE	85.438,49	32,40	85.438,49	32,40		-
3	ASFALTO	165.134,70	62,63		-	165.134,70	62,63
4	DRENAG	8.382,95		5.000,00	1,90	3.382,95	1,28
5	SINALIZAÇÃO	3.662,17	1,39		-	3.662,17	1,39
	<b>TOTAL R\$</b>	<b>263.659,96</b>	<b>96,82</b>	<b>91.480,13</b>	<b>34,70</b>	<b>172.179,83</b>	<b>65,30</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO R\$</b>			<b>91.480,13</b>	<b>34,70</b>	<b>263.659,96</b>	<b>100,00</b>

IRENE MARIA GIEBUROWSKI Assinado de forma digital por IRENE  
 MARIA GIEBUROWSKI HEPP-45724148900  
 HEPP-45724148900  
 Data: 2021.10.25 15:52:42 -03'00'

Irene M. Gieburowski Hepp

Eng. Civil - CREA- 17690-3-SC