

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO

RUA ASFALTAMENTO ACESSO PARQUE CTG PIRATUBA-SC-REF SINAPI 04/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.041,64	0,33	1.041,64	0,33		-
2	BASE	103.765,50	33,29	103.765,50	33,29		-
3	ASFALTO	194.853,47	62,51		-	194.853,47	62,51
4	DRENAG	8.382,95		5.000,00	1,60	3.382,95	1,09
5	SINALIZAÇÃO	3.662,17	1,17		-	3.662,17	1,17
TOTAL R\$		311.705,73	97,31	109.807,14	35,23	201.898,59	64,77
TOTAL ACUMULADO R\$				109.807,14	35,23	311.705,73	100,00

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC