

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO

ACOSTAMENTO/PASSEIO CONT AV 18 DE FEVEREIRO E ASFALTAMENTO RUA SEM DENOMINAÇÃO-PIRATUBA-SC

(COMPLEMENTAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.232,84	0,37	1.232,84	0,37		-
2	BASE	66.561,31	20,20	66.561,31	20,20		-
3	ASFALTO	123.687,06	37,53		-	123.687,06	37,53
4	DRENAG	136.235,52	41,34	85.000,00	25,79	51.235,52	15,55
5	SINALIZAÇÃO	1.821,85	0,55		-	1.821,85	0,55
TOTAL R\$		329.538,58	100,00	152.794,15	46,37	176.744,43	53,63
TOTAL ACUMULADO R\$				152.794,15	46,37	329.538,58	100,00

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC