CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: Reforma da sede do Corpo de Bombeiros da Unidade de Piratuba - SC

Endereço: Rua 1º de Maio, 95, Centro - Piratuba -SC - CEP: 89667-000

Item	Serviço	Total (R$)	Mês 01		Mês 02		TOTAL	
			(%)	(R$)	(%)	R$	**(%)**	**R$**
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	1781,20	100,00%	1781,20			**100,00%**	**1781,20**
1.2	SUPRAESTRUTURA	9156,22	100,00%	9156,22			**100,00%**	**9156,22**
1.3.	ALVENARIA	6923,91	100,00%	6923,91			**100,00%**	**6923,91**
1.4	REVESTIMENTO	11293,98	0,00%	0,00	100,00%	11293,98	**100,00%**	**11293,98**
1.5	COBERTURA	83005,75	50,00%	41502,88	50,00%	41502,88	**100,00%**	**83005,75**
1.6	FORRO	1220,00	100,00%	1220,00			**100,00%**	**1220,00**
1.7	PINTURA INTERNA E EXTERNA	27139,53	50,00%	13569,77	50,00%	13569,77	**100,00%**	**27139,53**
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8302,10	20,00%	1660,42	80,00%	6641,68	**100,00%**	**8302,10**
1.9	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	976,00	0,00%	0,00	100,00%	976,00	**100,00%**	**976,00**
2.0	EQUIPAMENTO	13420,00	0,00%		100,00%	13420,00	**100,00%**	**13420,00**
2.1	LIMPEZA DE OBRA	1220,00	0,00%		100,00%	1220,00	**100,00%**	**1220,00**
	Total	**164.438,70**	**46,10%**	**75.814,40**	**53,90%**	**88.624,30**	**100,00%**	**164.438,70**
	Acumulado		**46,10%**	**75.814,40**	**100,00%**	**164.438,70**		

Piratuba/SC, 07 de Julho de 2025

TALYANE CRISLEY KOCH:05607502937

Assinado de forma digital por TALYANE CRISLEY KOCH:05607502937
Dados: 2025.08.11 17:15:39 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Talyane Crisley Koch
Título: Arquiteta e Urbanista - CAU: A135543-0

Responsável