CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA: Pavimentação asfáltica em Linha Alto Gramado								
LOCAL: Piratuba-SC								
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL**	**1º mês**	**%**	**2º mês**	**%**	**3º mês**	**%**
1.1	Serviços Iniciais	16.750,76	16.750,76	100,00%				
1.2	Drenagem	102.541,37	51.270,68	50,00%	51.270,68	50,00%		
1.3	Pavimentação em Asfalto CAUQ	1.423.525,20	474.508,40	33,33%	474.508,40	33,33%	474.508,40	33,33%
1.5	Meio-fio	58.460,44					58.460,44	100,00%
1.6	Sinalização e proteção	137.253,81					137.253,81	100,00%
TOTAL R$		**1.738.531,57**	**542.529,85**	31,21	**525.779,08**	30,24	**670.222,64**	38,55
						TOTAL ACUMULADO (R$)	**1.738.531,57**	**100,00**

Documento assinado digitalmente
gov.br
THAYS CRISTINA LENHARDT
Data: 12/12/2025 09:06:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnica
Thays Cristina Lenhardt
CREA-SC 209381-6