PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA-SC
SECRETARIA DA CIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Grau de Sigilo: Público

Obra: Cercamento da Cisterna

BDI: 22,38%

Item	Serviço	Total (R$)	Mês 1		Mês 2	
			(%)	$	(%)	$
1	INSTALAÇÃO DA CERCA-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.686,82	50,00%	2.843,41	50,00%	2.843,41
2	INSTALAÇÃO DE MOURÕES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.978,39	50,00%	1.989,20	50,00%	1.989,20
3	INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.616,94			100,00%	4.616,94
	Total	**14.282,15**	**33,84%**	**4.832,61**	**66,16%**	**9.449,55**
					100,00	**14.282,16**

Arredondamento: 2 casas decimais

gov.br
Documento assinado digitalmente
THAYS CRISTINA LENHARDT
Data: 14/04/2026 07:35:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thays Cristina Lenhardt
Eng. Civil
CREA/SC 209381-6