**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA-SC**
**SECRETARIA DA CIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Grau de Sigilo: Público

**Obra: Colocação de tela e portões na Escola de Zonalta**

**BDI: 22,38%**

| Item | Serviço | Total (R$) | Mês 1 | | Mês 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (%) | $ | (%) | $ |
| 1 | INSTALAÇÃO DA CERCA- FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 19.181,64 | 50,00% | 9.590,82 | 50,00% | 9.590,82 |
| 2 | INSTALAÇÃO DE PORTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9.705,48 | | | 100,00% | 9.705,48 |
| | **Total** | **28.887,12** | **33,20%** | **9.590,82** | **66,80%** | **19.296,30** |
| | | | | | **100,00** | **28.887,12** |

Arredondamento: 2 casas decimais

Documento assinado digitalmente
gov.br
THAYS CRISTINA LENHARDT
Data: 14/04/2026 07:45:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Thays Cristina Lenhardt**
**Eng. Civil**
CREA/SC 209381-6