SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2026, DE 12 DE MARÇO DE 2026

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 030/2026, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PIRATUBA E A MADRE CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PIRATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 82.815.481/0001-58, com sede à Rua Governador Jorge Lacerda, nº 133, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representada por sua Superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura, a Sra. **Mariana Minati**, inscrita no CPF-MF sob o nº ***683.329***, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **MADRE CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede no Distrito Santo Antônio, SN, Bairro Interior, Concórdia, SC, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 10.143.977/0001-11, neste ato representada pela sua administradora, Sra. Nelve Salette Lazzari, inscrita no CPF-MF sob o nº ***174.249***, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 24/2026, na modalidade Pregão Eletrônico nº 13/2026, e que se regerá pela Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

CONSIDERANDO a justificativa datada de 11 de Agosto de 2026, emitida pelo Fundo Municipal de Cultura, a qual solicita a prorrogação do prazo até dia 9 de setembro, conforme orientação e parecer do fiscal engenheira Thays Cristina Lenhardt em anexo.

CONSIDERANDO o disposto no Artigo nº 111 da Lei nº 14.133/21, que na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.

CONSIDERANDO o disposto na alínea “d”, Inciso II, Artigo 124 da Lei nº 14.133/21, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo da contratação de empresa especializada em engenharia e/ou construção civil para execução da obra de reforma no Centro Comunitário da comunidade de Linha Serraria, Município de Piratuba-SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1. Fica estabelecido prazo final e improrrogável dia 9 de setembro de 2026 para conclusão final dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

3.1. Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições previstas no contrato inicial e demais alterações.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Piratuba, SC, 11 de agosto de 2026.

NELVE SALETTE LAZZARI
Administrador
CONTRATADA

MARIANA MINATTI
Superintendente da Fundação de Cultura
CONTRATANTE

Testemunhas:
01.
Nome:
CPF:

02.
Nome:
CPF: