CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Piratuba

Reforma do Telhado do Centro de Eventos Data: 04/09/2026

Item	Serviço	Total (R$)	Peso (%)	Mês 01	
				%	$
1	TROCA DO TELHADO	199.038,60	100,00	100	199038,60
	Total	199.038,60	100,00	100,00	199.038,60
	Total Acumulado			100,00	199.038,60

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRYELLA RENATA DA ROCHA
Data: 04/09/2026 10:38:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnica
Gabryella Renata da Rocha
Engenheira Civil - CREA 172215-5