## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma Escola Amélia Poletto Hepp

LOCAL: Rua Boa Vista - Centro - Piratuba  Data: 01/05/2026

| Item | Serviço | Total (R$) | Peso (%) | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | $ | % | $ | % | $ |
| 1 | Serviços Iniciais | 12.158,61 | 4,52 | 100 | 12158,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Reparos em Argamassa | 426,44 | 0,16 | 100 | 426,44 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Pintura | 214.137,54 | 79,57 | 20 | 42827,51 | 40 | 85655,01 | 40 | 85655,01 |
| 4 | Telhado Ala Nova | 13.884,99 | 5,16 | 0 | 0,00 | 50 | 6942,50 | 50 | 6942,50 |
| 5 | Reforma nas Esquadrias (Geral) | 28.504,66 | 10,59 | 50 | 14252,33 | 50 | 14252,33 | 0 | 0,00 |
| | Total | 269.112,23 | 100,00 | 25,89 | 69.664,88 | 39,70 | 106.849,84 | 34,41 | 92.597,51 |
| | Total Acumulado | | | 25,89 | 69.664,88 | 65,59 | 176.514,72 | 100 | 269.112,23 |

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRYELLA RENATA DA ROCHA
Data: 09/07/2026 15:45:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Responsável Técnica**
**Gabryella Renata da Rocha**