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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26
1. AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - 1260  METROS 2.028.433,09 % Período: 1,20% 47,00% 45,84% 5,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.762,34 % Período: 35,37% 17,07% 17,07% 30,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. TERRAPLENAGEM  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.3. PAVIMENTAÇÃO  1.682.909,48 % Período: 0,00% 49,44% 50,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. LIGANTES BETUMINOSOS  59.441,87 % Período: 0,00% 49,73% 50,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. DRENAGEM  226.802,30 % Período: 9,55% 39,91% 21,02% 29,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. CALÇADA  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.7. SINALIZAÇÃO  51.517,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. OBRAS COMPLEMENTARES  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 1,20% 47,00% 45,84% 5,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 24.401,76 953.368,70 929.816,63 120.846,00 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 24.401,76 953.368,70 929.816,63 120.846,00 - - - - - - - - 

%: 1,20% 48,20% 94,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 24.401,76 977.770,46 1.907.587,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 24.401,76 977.770,46 1.907.587,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 2.028.433,09 

Administração Local:

Local Responsável Técnico
Nome: Eng. Ewerton Luiz Roberto
CREA/CAU: 76.484-1

Data ART/RRT: 10195737-3

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO - Est. 0 à Est. 63 

Item Descrição

#############################

PIRATUBA/SC

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE PIRATUBA AV. 18 DE FEVEREIRO URBANO

Total:    R$ 2.028.433,09
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