
Item 45 dias %
1.1 57.760,15R$  100%
1.2 2.815,59R$    100%
1.3 2.428,01R$    100%

63.003,75R$  100,00%

DATA:    julho/2021

SOMA

Descrição

  ENG. CIVIL ALESSANDRO CARLITO BORSATTI       CREA/SC 133264-0

                  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA CAXIAS

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO SOBRE PARALELEPÍPEDO
DRENAGEM
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

CNPJ 37.153.966/0001-79


