
(%) ( R$ ) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.1.
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

GERAIS
1960,00 100,00% 1960,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1960,00

1.2. SUPRAESTRUTURA 28224,00 80,00% 22579,20 20,00% 5644,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 28224,00

1.3. PAREDES E PAINEIS 24634,94 90,00% 22171,45 0,00% 0,00 10,00% 2463,49 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 24634,94

1.4. ESQUADRIAS 19960,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,00% 7984,00 60,00% 11976,00 100,00% 19960,00

1.5 COBERTURA 38880,00 0,00% 0,00 100,00% 38880,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 38880,00

1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 17371,10 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 17371,10 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 17371,10

1.7
REVESTIMENTO INTERNO E 

EXTERNO
42115,70 0,00% 0,00 20,00% 8423,14 80,00% 33692,56 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%

42115,70

1.8 FORRO 6965,77 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 6965,77 0,00% 0,00 100,00% 6965,77

1.9 PINTURA INTERNA E EXTERNA 14711,60 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 14711,60 100,00% 14711,60

1.10 PAVIMENTAÇÃO 43402,24 0,00% 0,00 0,00% 0,00 70,00% 30381,57 30,00% 13020,67 0,00% 0,00 100,00% 43402,24

1.11 ACABAMENTOS 4766,22 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 4766,22 0,00% 0,00 100,00% 4766,22

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4500,00 50,00% 2250,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 35,00% 1575,00 15,00% 675,00 100,00% 4500,00

1.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13280,00 50,00% 6640,00 0,00% 0,00 35,00% 4648,00 0,00% 0,00 15,00% 1992,00 100,00% 13280,00

1.14
INSTALAÇÕES DE ESGOTO E 

ÁGUAS PLUVIAIS
3100,00 20,00% 620,00 50,00% 1550,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 30,00% 930,00 100,00% 3100,00

Total 263.871,57 21,31% 56.220,65 20,65% 54.497,94 33,56% 88.556,72 13,00% 34.311,66 11,48% 30.284,60 100,00% 263.871,57

Acumulado 21,31% 56.220,65 41,96% 110.718,59 75,52% 199.275,31 88,52% 233.586,97 100,00% 26387157%

Piratuba/SC, 11 DE Maio de 2022

Responsável Técnico Responsável/Tomador 

Mês 02 Mês 03 Mês 04

Nome: Talyane Crisley Koch

Título: Arquiteta e Urbanista - CAU: A135543-0

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Serviço Total (R$)

OBJETO: Ampliação e reforma da sede do Corpo de Bombeiros da Unidade de Piratuba - SC 

Endereço:  Rua 1º  de Maio, 95, Centro - Piratuba -SC - CEP: 89667-000  

Mês 05 TOTALMês 01
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