ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
ESTANCIA HIDROMINERAL E CLIMATICA

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2024, DE 13 DE MAIO DE 2024

SEXTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 043/2024,
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE PIRATUBA E A
EMPRESA PRATICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E
PERICIA LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICIPIO DE PIRATUBA, pessoa juridica
de direito publico interno, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 82.815.481/0001-58, com sede a Rua
Governador Jorge Lacerda, n° 133, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato
representado pelo Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura Rural, Sr. Gilmar da Vargas,
inscrito no CPF-MF sob o n°® *%*328.179*** doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro, a empresa PRATICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PERICIA
LTDA, pessoa juridica de direito privado, situada na Rua Teresina, n°® 3545, Bairro Pioneiro, na
cidade de Pinhalzinho, inscrita no CNPJ sob o n. 35.239.965/0001-16, neste ato representada
pelo Sr. Pedro Arno Ecker, inscrito no CPF-MF sob o n° ***312.879***, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente
termo, cuja celebracdo foi autorizada de acordo com o Processo de Licitacdo n° 031/2024, na
modalidade Concorréncia Eletrénica n°® 03/2024, e que se regera pela Lei n°® 14.133, de 01 de
abril de 2021 e alteracdes posteriores, atendidas as clausulas a seguir enunciadas:

CONSIDERANDO a justificativa datada de 10 de margo de 2025, emitida pela Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura Rural, a qual solicita a prorroga¢édo do prazo de execucao e
vigéncia por mais 90 dias do item n°® 01 (Fiscalizagdo Pavimentacdo Alto Gramado); conforme
solicitacao.

CONSIDERANDO o disposto na Alinea “b”, do Inciso I, no Artigo n°® 124 da Lei n® 14.133/21, que
0s contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos; quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

CONSIDERANDO o disposto na alinea “d”, Inciso Il, Artigo 124 da Lei n® 14.133/21, para
restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto prorrogacdo do prazo de execucédo e vigéncia da
contratacdo de empresa para prestacdo de servico de fiscalizacdo das obras de pavimentacao
asfaltica em cauqg (concreto asfaltico usinado a quente) de via rural municipal em linha alto
gramado e de via rural em linha lageado mariano, localizadas no interior de piratuba, conforme
condi¢cbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos (processos
licitatorios n.° 12/2024 e n° 28/2024 da Prefeitura, concorréncias publicas n.° 01/2024 E N°
02/2024).

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

2.1. Fica prorrogado por 90 (noventa) dias o prazo de execuc¢éo e vigéncia do contrato
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referente ao item n° 01.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO DAS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIGOES

3.1. Continuam em pleno vigor todas as demais clausulas e condi¢cdes previstas no

contrato inicial e demais alteracdes.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi
lavrado o presente termo em 03 (trés) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes
contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

PEDRO ARNO ECKERT
Administrador
CONTRATADA

Testemunhas:

01.
Nome:
CPF:

Piratuba, SC, 14 de marc¢o de 2025.

GILMAR DE VARGAS
Secretario Municipal de Obras e
Infraestrutura Rural
CONTRATANTE

02.
Nome:
CPF:



