

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO

RUA ASFALTAMENTO RUA FLORIANÓPOLIS PIRATUBA-SC-REF SINAPI 04/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	23.586,77	8,84	23.586,77	8,84		-
2	BASE	80.186,43	30,06	80.186,43	30,06		-
3	ASFALTO	131.650,92	49,35		-	131.650,92	49,35
4	DRENAG	21.542,30		16.000,00	6,00	5.542,30	2,08
5	SINALIZAÇÃO	9.828,08	3,68		-	9.828,08	3,68
TOTAL R\$		266.794,50	91,93	119.773,20	44,89	147.021,30	55,11
TOTAL ACUMULADO R\$				119.773,20	44,89	266.794,50	100,00

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC