

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO

ACOSTAMENTO/PASSEIO CONT AV 18 DE FEVEREIRO E ASFALTAMENTO RUA SEM DENOMINAÇÃO-PIRATUBA-SC

(COMPLEMENTAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.232,84	0,38	1.232,84	0,38		-
2	BASE	66.561,31	20,78	66.561,31	20,78		-
3	ASFALTO	110.138,00	34,39		-	110.138,00	34,39
4	DRENAG	140.692,32	43,93	85.000,00	26,54	55.692,32	17,39
5	SINALIZAÇÃO	1.664,88	0,52		-	1.664,88	0,52
TOTAL R\$		320.289,35	100,00	152.794,15	47,71	167.495,20	52,29
TOTAL ACUMULADO R\$				152.794,15	47,71	320.289,35	100,00

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC