

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO

RUA ASFALTAMENTO RUAS PREF WILIBALDO STEIN E VER ALBERTO L JUNIOR-PIRATUBA-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	955,76	0,68	955,76	0,68		-
2	BASE	41.325,53	29,35	41.325,53	29,35		-
3	ASFALTO	67.955,53	48,27		-	67.955,53	48,27
4	DRENAG	26.107,75	18,54	19.000,00	13,50	7.107,75	5,05
5	SINALIZAÇÃO	4.445,82	3,16		-	4.445,82	3,16
TOTAL R\$		140.790,40	100,00	61.281,29	43,53	79.509,10	56,47
TOTAL ACUMULADO R\$				61.281,29	43,53	140.790,40	100,00

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC

