

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO

RUA ASFALTAMENTO RUA FLORIANÓPOLIS PIRATUBA-SC-REF SINAPI 04/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	34.111,13	9,01	34.111,13	9,01		-
2	BASE	106.895,29	28,23	106.895,29	28,23		-
3	ASFALTO	188.691,10	49,82		-	188.691,10	49,82
4	DRENAG	35.977,18	9,50	19.000,00	5,02	16.977,18	4,48
5	SINALIZAÇÃO	13.046,92	3,44		-	13.046,92	3,44
TOTAL R\$		378.721,61	100,00	160.006,42	42,25	218.715,19	57,75
TOTAL ACUMULADO R\$				160.006,42	42,25	378.721,61	100,00

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC

