

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE  
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO**

RUA ASFALTAMENTO RUA FLORIANÓPOLIS PIRATUBA-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	34.111,13	8,60	34.111,13	8,60		-
2	BASE	106.894,75	26,95	106.894,75	26,95		-
3	ASFALTO	207.785,99	52,39		-	207.785,99	52,39
4	DRENAG	34.788,67	8,77	19.000,00	4,79	15.788,67	3,98
5	SINALIZAÇÃO	13.046,92	3,29		-	13.046,92	3,29
<b>TOTAL R\$</b>		<b>396.627,45</b>	<b>100,00</b>	<b>160.005,88</b>	<b>40,34</b>	<b>236.621,58</b>	<b>59,66</b>
<b>TOTAL ACUMULADO R\$</b>				<b>160.005,88</b>	<b>40,34</b>	<b>396.627,45</b>	<b>100,00</b>

Irene M. Gieburowski Hepp  
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC