

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA DE DESLOCAMENTO DE REDE

Avenida Dezoito de fevereiro – Piratuba – SC

Seq.	Descrição	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	Abertura de cavas				
2	Instalação do posteamento				
3	Lançamento de cabos				
4	Desligamento para conexões				
5	Fiscalização da obra				
6	Liberação da rede				

Joaçaba, outubro de 2024.

**Josemar Wallau Ferreira**

Engenheiro Eletricista – CREA/SC 078291-0  
Supervisor de Projetos, Cadastro e Construção – SPPC  
Agência Regional de Joaçaba – ARJOA  
Celesc Distribuição SA