SECRETARIA DA CIDADE E DO
PREFEITURA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DE PIRATUBA-SC

LAUDO TECNICO

ORDEM |46D/2021 |OBJETIVO |PARALIZACAO DA OBRA
OBRA | RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO EM PEDRA | CONTRATO | 36/2021
LOCAL |ENTRADA LATERAL E FRENTE DO CEMITERIO

CONSTRUTORA | KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI

CNPJ | 22.798.043/0001-05

Devido ao fato do Lote 02 — Muro de Pedras da Tomada de Pregos 02/2021 ter dado
deserta, a etapa de Pavimentagao em Pedra do Lote 01 fica impossibilitada de ser executada, ja

que trata-se de uma pavimentagdo de acesso delimitada pelos dois trechos do muro do projeto
do Lote 02.

Dessa maneira, como esta em andamento o novo processo licitatério do referido Muro,

a obra do Lote 01 do contrato supracitado sera paralisada, até que seja concluido o processo

licitatério, e que a etapa de execugdo do muro do Lote 02 esteja a ponto de receber a

pavimenta¢do em questao.

Piratuba, 15 de julho de 2021.

Secretaria da Cidade e do Desenvolvimento Econdmico
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