

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO

RUA ASFALTAMENTO RUAS PREF WILIBALDO STEIN E VER ALBERTO L JUNIOR-PIRATUBA-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	952,52	0,76	952,52	0,76		-
2	BASE	34.588,99	27,44	34.588,99	27,44		-
3	ASFALTO	62.947,40	49,93		-	62.947,40	49,93
4	DRENAG	23.537,51	18,67	19.000,00	15,07	4.537,51	3,60
5	SINALIZAÇÃO	4.041,65	3,21		-	4.041,65	3,21
TOTAL R\$		126.068,06	100,00	54.541,51	43,26	71.526,55	56,74
TOTAL ACUMULADO R\$				54.541,51	43,26	126.068,06	100,00

fev/22

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC

