

AMAUC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
RUA MAL DEODORO 772, 12 ANDAR FONE 49 3482 3500 - CONCÓRDIA SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO

RUA ASFALTAMENTO RUAS PREF WILIBALDO STEIN E VER ALBERTO L JUNIOR-PIRATUBA-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	955,76	0,66	955,76	0,66		-
2	BASE	41.325,36	28,39	41.325,36	28,39		-
3	ASFALTO	74.832,16	51,40		-	74.832,16	51,40
4	DRENAG	24.017,69	16,50	19.000,00	13,05	5.017,69	3,45
5	SINALIZAÇÃO	4.445,82	3,05		-	4.445,82	3,05
TOTAL R\$		145.576,79	100,00	61.281,12	42,10	84.295,67	57,90
TOTAL ACUMULADO R\$				61.281,12	42,10	145.576,79	100,00

Irene M. Gieburowski Hepp
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC

